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Proyek merupakan suatu usaha/aktifitas yang kompleks, 
tidak rutin, dibatasi waktu, anggaran, resources dan 
spesifikasi perfomansi yang dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen (Nurhayati, 2010:4). Penyelesaian 
suatu proyek dikatakan mempunyai keberhasilan jika 
pada pelaksanaan proyek tersebut menghasilkan 
keuntungan dan mempunyai waktu yang sesuai dengan 
yang direncanakan. Apabila rencana dengan pelaksanaan 
yang ada dilapangan tidak sesuai, maka akan 
menimbulkan suatu permasalahan. Dampak yang sering 
terjadi adalah adanya keterlambatan penyelesaian proyek 
yang nantinya akan diiringi dengan meningkatnya biaya 
pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga sangat perlu 
dilakukannya analisa dan eksplorasi untuk mencari 
penyebat keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi 
di Kabupaten Sumenep khususnya proyek konstruksi di 
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep. 
Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi variabel tenaga 
kerja (X1) sebesar 0,431 dan nilai t hitung sebesar – 
0,791, nilai signifikansi variabel bahan (X2) sebesar 
0,166 dan nilai t hitung sebesar 1,393, nilai signifikansi 
variabel peralatan (X3) sebesar 0,638 dan nilai t hitung 
sebesar – 0,472, nilai signifikansi variabel karakteristik 
tempat (X4) sebesar 0,114 dan nilai t hitung sebesar 
1,592, nilai signifikansi variabel manajerial (X5) sebesar 
0,825 dan nilai t hitung sebesar – 0,221 dan untuk  nilai 
signifikansi variabel keuangan (X6) sebesar 0,76 dan 
nilai t hitung sebesar 0,307. Seluruh variabel mempunyai 
nilai signifikansi dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa 
Ho diterima dan H1 ditolak yang berarti semua variabel  
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keterlambatan waktu penyelesaian proyek konstruksi di 
dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep, namun 
bukan berarti semua variabel tidak mempengaruhi waktu 
penyelesaian proyek konstruksi. Variabel karakteristik 
tempat (X4) merupakan variabel yang paling dominan 
dalam mempengaruhi waktu penyelesaian proyek 
konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep, 
dikarenakan variabel karakteristik tempat (X4) 
mempunyai nilai t hitung lebih besar dari pada variabel 
tenaga kerja (X1), variabel bahan (X2), variabel 
peralatan (X3), variabel manajerial (X5) dan variabel 
keuangan (X6).  
 
Kata kunci  : penyebab, keterlambatan, waktu 
penyelesaian, proyek konstruksi. 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Proyek merupakan suatu usaha/aktifitas yang 
kompleks, tidak rutin, dibatasi waktu, anggaran, resources 
dan spesifikasi perfomansi yang dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen (Nurhayati, 2010:4). 
Pengertian proyek tersebut memberikan pengertian bahwa 
adanya suatu batasan waktu, biaya, sumberdaya dan 
adanya suatu spesifikasi rancangan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen.  
Penyelesaian suatu proyek dikatakan mempunyai 
keberhasilan jika pada pelaksanaan proyek tersebut 
menghasilkan keuntungan dan mempunyai waktu yang 
sesuai dengan yang direncanakan. Untuk mendapatkan 
keberhasilan dari suatu proyek perlu memperhatikan 
beberapa hal diantaranya metode dan peralatan yang 
digunakan serta waktu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan 
proyek pada umumnya, kontraktor sebagai pelaksanaa 
akan mempunyai orientasi kepada tujuan proyek yaitu 
keuntungan dan untuk pemilik akan lebih berorientasi  
pada penggunaan biaya proyek, kualitas dan waktu 
pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. 
Suatu proyek akan selalu mempunyai suatu rencana 
dalam pelaksanaannya dengan batasan kapan proyek 
tersebut dimulai dan kapan proyek tersebut harus 
diselesaikan, dalam arti lain lama waktu pelaksanaan 
suatu proyek telah ditentukan. Penyediaan sumber daya 
serta bagaimana proyek tersebut dilakukan harus 
mempunyai suatu rencana yang cukup baik.  
Proses pembuatan rencana proyek konstruksi harus 
mengacu kepada rencana pembangunan yang akan dibuat. 
Apabila rencana dengan pelaksanaan yang ada dilapangan 
tidak sesuai, maka akan menimbulkan suatu 
permasalahan. Dampak yang sering terjadi adalah adanya 
keterlambatan penyelesaian proyek yang nantinya akan 
diiringi dengan meningkatnya biaya pelaksanaan proyek 
tersebut. 
Menurut penelitian yang telah dilakukan secara 
umum faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
proyek konstruksi di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten   
Sumenep     terdiri dari  enam kategori yaitu tenagakerja 
(labors), bahan (material), peralatan (equipment), 
karakteristik tempat (site characteristic), manajerial 
(managerial) dan keuangan (financial). 
Berdasarkan uraian diatas, maka perlunya dilakukan 
penelitian untuk melihat dan mencari penyebab terjadinya 
keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi di 
Kabupaten Sumenep khususnya proyek konstruksi di 
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, rumusan permasalahan 
yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu : 
1. Apakah faktor tenaga kerja, bahan, peralatan, 
karakteristik tempat, manajerial dan keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap waktu 
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penyelesaian proyek konstruksi Dinas PU. Bina 
Marga Kabupaten Sumenep?. 
2. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap waktu 
penyelesaian proyek konstruksi Dinas PU. Bina 
Marga Kabupaten Sumenep?. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Penelitian tentang penyebab terjadinya 
keterlambatan waktu penyelesaian proyek konstruksi di 
dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep mempunyai 
tujuan sebagai berikut : 
1. Mengetahui tingkatan faktor yang berpengaruh 
terhadap waktu penyelesaian proyek konstruksi 
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep?. 
2. Mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh 
terhadap waktu penyelesaian proyek konstruksi 
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep?. 
Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan 
penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan tentang 
penyebab terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten 
Sumenep.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Keterlambatan Proyek 
Keterlambatan proyek (construction delay) diartikan 
sebagai penundaan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak 
kerja dimana secara hukum melibatkan beberapa situasi 
yang menyebabkan timbulnya klaim. Keterlambatan 
proyek timbul ketika kontraktor tidak dapat 
menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang 
tercantum dalam kontrak (Ariful Bakhtiyar et al. 2012). 
Menurut Andi et al, 2003 dalam penelitian I.A. Rai 
Widhiawati faktor – faktor yang potensial untuk 
mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi, yang terdiri 
dari tujuh (7) kategori (Andi et al. 2003), adalah : 
1. Tenaga Kerja (labors), : 
a. Keahlian tenaga kerja. 
b. Kedisiplinan tenaga kerja. 
c. Motivasi kerja para pekerja. 
d. Angka ketidakhadiran. 
e. Ketersediaan tenaga kerja. 
f. Penggantian tenaga kerja baru. 
g. Komunikasi antara tenaga kerja dan badan 
pembimbing 
2. Bahan (material), : 
a. Pengiriman bahan. 
b. Ketersediaan bahan. 
c. Kualitas bahan. 
3. Peralatan (equipment), : 
a. Ketersediaan peralatan. 
b. Kualitas peralatan. 
4. Karakteristik Tempat (site characteristic), : 
a. Keadaan permukaan dan dibawah permukaan 
tanah. 
b. Penglihatan atau tanggapan lingkungan sekitar. 
c. Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi 
proyek. 
d. Tempat penyimpanan bahan/material. 
e. Akses ke lokasi proyek. 
f. Kebutuhan ruang kerja. 
g. Lokasi proyek. 
5. Manajerial (managerial), : 
a. Pengawasan proyek. 
b. Kualitas pengontrolan pekerjaan. 
c. Pengalaman manajer lapangan. 
d. Perhitungan keperluan material. 
e. Perubahan desain. 
f. Komunikasi antara konsultan dan kontraktor. 
g. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik. 
h. Jadwal pengiriman material dan peralatan. 
i. Jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan. 
j. Persiapan/penetapan rancangan tempat. 
6. Keuangan (financial), : 
a. Pembayaran oleh pemilik. 
b. Harga material. 
7. Faktor – faktor lainnya (other factors) : 
a. Intensitas curah hujan. 
b. Kondisi ekonomi. 
c. Kecelakaan kerja. 
Penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang faktor 
– faktor yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek 
konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep 
menjelaskan, faktor – faktor yang mempengaruhi waktu 
pelaksanaan proyek konstruksi terdiri dari enam kategori 
yaitu tenaga kerja (labors), bahan (material), peralatan 
(equipment), karakteristik tempat (site characteristic), 
manajerial (managerial) dan keuangan (financial). 
 
2.2. Proyek 
Proyek merupakan suatu kegiatan yang mempunyai 
pembatasan dalam pelaksanaannya. Pengertian kegiatan 
proyek menurut Imam Suharto (1997:1), adalah satu 
kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 
terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan 
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya 
telah digariskan dengan jelas. 
Pengertian diatas, maka kegiatan proyek mempunyai 
ciri – ciri sebagai berikut : 
1. Memiliki tujuan yang khusus dan hasil kerja akhir. 
2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu 
dalam proses mencapai tujuan diatas telah 
ditentukan. 
3. Mempunyai sifat yang sementara dalam arti dibatasi 
oleh selesainya pekerjaan. 
4. Kegiatan tidak berulang – ulang, jenis dan intensitas 
kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. 
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Batasan – batasan dalam suatu proyek dalam 
mencapai tujuan atau sasarannya menurut Imam Suharto 
(1997:2), sebagai berikut : 
1. Anggaran, proyek harus diselesaikan dengan biaya 
yang tidak melebihi anggaran. 
2. Jadwal, proyek harus dikerjakan sesuai dengan 
kurun waktu dan tanggal akhir yng telah ditentukan. 
3. Mutu, produk atau hasil kegiatan proyek harus 
memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 
dipersyaratkan. 
Timbulnya suatu proyek dapat berasal dari beberapa 
sumber, salah satu sumber adalah adanya rencana 
pemerintah misalnya proyek pembangunan prasarana, 
bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, lapangan terbang 
dan lain – lain. Tujuan dari proyek tersebut dititikberatkan 
pada kepentingan umum dan masyarakat.  
Jenis – jenis proyek menurut akifitas yang paling 
dominan dilakukan pada sebuah proyek, dikategorikan 
sebagai berikut : 
1. Proyek engineering konstruksi, aktifitas utama 
terdiri dari pengkajian, desain engineering, 
pengadaan dan konstruksi.  
2. Proyek engineering manufaktur, aktifitas utama 
adalah menghasilkan produk baru. Proyek 
manufaktur juga merupakan proses untuk 
menghasilkan produk baru. 
3. Proyek pelanyanan manajemen, aktifitas utama 
merancang sistem, merancang program efisiensi, 
penghematan, diversifikasi, penggabungan dan 
pengambilalihan, memberi bantuan emergency 
untuk daerah yang terkena musibah, merancang 
strategi untuk mengurangi kriminalitas dan 
penggunaan obat – obatan terlarang dan lain – lain. 
4. Proyek penelitian dan pengembangan, aktifitas 
utama adalah melakukan penelitian dan 
pengembangan suatu produk tertentu. 
5. Proyek kapital, biasanya digunakan oleh sebuah 
badan usaha atau pemerintah seperti pembebasan 
lahan dan lain – lain. 
Satu jenis proyek yang memiliki beberapa aktifitas 
sekaligus, maka pembagian jenis proyek adalah 
merupakan kombinasi (Nurhayati, 2010:7).  
Menurut Imam Suharto (1997:677), proyek berskala 
kecil mempunyai sifat, kondisi dan kendala proyek 
sebagai berikut : 
1. Kurun waktu implementasi proyek sangat singkat, 
memerlukan kurun waktu implementasi kurang dari 
1 tahun. 
2. Jumlah kegiatan relatif sedikit, memiliki ruang 
lingkup kerja terbatas. 
3. Perhatian dan prioritas perusahaan, titik berat 
pengelolaan perusahaan adalah mengoptimalkan 
pemakaian fasilitas produksi untuk mencapai sasaran 
tingkat produksi dan pendapatan. Karena skala 
prioritas jatuh pada pencapaian sasaran produksi, 
maka proyek berskala kecil yang berurusan dengan 
pemeliharaan, modifikasi atau sejenisnya hanyalah 
merupakan kegiatan pendukung atau tambahan yang 
diperlukan guna kelancaran operasi. 
4. Keterbatasan fleksibilitas penggunaan sumber daya, 
karena ruang lingkup kerjanya kecil mengakibatkan 
jumlah sumber daya yang disediakan terbatas sesuai 
dengan keperluan, sehingga mengurangi kemudahan 
dalam melakukan pengaturan penggunaan sumber 
daya bila terjadi masalah di luar rencana. 
5. Kondisi dan kendala teknis menyertainya, 
terbatasnya ruang gerak personil atau alat konstruksi 
akan berpengaruh terhadap produktifitas tenaga 
kerja. 
 
2.3. Penyedia Jasa Konstruksi 
Keputusan yang sangat penting dalam melaksanakan 
kegiatan proyek adalah menentukan penyelenggara 
proyek, dalam hal ini pilihan penyelenggara proyek 
adalah pemilik sebagai penyelenggara proyek, konsultan 
sebagai penyelenggara, kontraktor sebagai penyelenggara 
atau konsultan dan kontraktor sebagai penyelenggara 
proyek. 
Dipandang dari segi efisiensi dan ekonomi dan 
kesiapan pemilik proyek untuk melaksanakan 
penyelenggaraan proyek, menurut Imam Suharto 
(1997:492) pertimbangan dalam pemilihan kontraktor 
atau konsultan sebagai berikut : 
1. Perusahaan – perusahaan engineering dan konstruksi 
yang baik, mempunyai keahlian, pengalaman, dan 
spesialisasi dalam bidangnya, sehingga dapat 
diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan secara 
efisien dan ekonomis. 
2. Konsultan yang mempunyai kualitas seperti butir 1, 
dapat membantu pemilik dalam mengerjakan paket 
studi, serta memberikan dukungan keahlian dalam 
rangka memonitor dan mengendalikan implementasi 
fisik. 
Tugas dan kewajiban kontraktor dalam kontrak 
engineering pengadaan konstruksi adalah 
bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik proyek. Adapun 
lingkup kerjanya meliputi desain engineering, pembelian 
dan konstruksi termasuk memantau dan inspeksi peralatan 
yang dipesan dari pabrik. Salah satu tugas konsultan 
adalah pengendalian mutu, pengendalian mutu tidak dapat 
dipisahkan dari suatu kegiatan proyek dan sifat 
pekerjaannya memerlukan prosedur yang khusus sehingga 
menuntut ketelitian dan pengalaman (Imam Suharto, 
1997:535). 
R.J. Mockler (1972) dalam buku Imam Suharto 
(1997:117), mendifinisikan pengendalian adalah usaha 
yang sistematis dalam menentukan standar yang sesuai 
dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, 
membandingkan pelaksanaan dengan standar 
menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara 
pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan 
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efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. 
Pengendalian proyek yang efektif ditandai oleh beberapa 
hal  berikut  ini : 
1. Tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. 
2. Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar. 
3. Terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya 
strategis, dilihat dari segi penyelenggaraan proyek. 
4. Mampu mengkomunikasikan masalah dan 
penemuan, sehingga dapat menarik perhatian 
pimpinan maupun pelaksana proyek yag 
bersangkutan, agar tindakan koreksi yang diperlukan 
dapat segera dilaksanakan. 
5. Kegiatan pengendalian tidak lebih dari yang 
diperlukan. 
6. Dapat memberikan petunjuk berupa perkiraan hasil 
pekerjaan yang akan datang. 
 
3. METODE PENELITIAN 





















Gambar 4.1. Diagram Alir Penelitian 
 
3.2. Rancangan Penelitian 
Metode diskriptif merupakan metode yang 
digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian 
ini. Metode tersebut mempunyai tujuan memberikan 
deskripsi, gambaran secara sistematis sesuai fakta dan 
mempunyai keakuratan tentang data – data yang 
diobservasi. Metode survei dilakukan untuk mencari data 
secara faktual. 
4.2.1. Batasan Operasional  
Batasan operasional yang dijadikan sebagai 
variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor – 
faktor yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek 
konstruksi di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 
Sumenep. 
Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini 
terdiri dari variabel (variabel bebas) yang terdiri dari : 
1. X1 merupakan faktor tenaga kerja (labors). 
2. X2 merupakan faktor bahan (material). 
3. X3 merupakan faktor peralatan (equipment). 
4. X4 merupakan faktor karakteristik tempat (site 
characteristic). 
5. X5 merupakan faktor manajerial (managerial). 
6. X6 merupakan faktor keuangan (financial). 
Variabel yang dipengaruhi sebagai akibat adanya 
variabel bebas (variabel terikat)  adalah keterlambatan 
waktu penyelesaian proyek konstruksi di Dinas PU. 
Bina Marga Kabupaten Sumenep (Y). 
4.2.2. Definisi operasional 
Definisi operasional dalam penelitian ini untuk 
memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap 
variabel – variabel  yang mempengaruhi dalam 
penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Tenaga kerja (labors) adalah merupakan keahlian 
tenaga kerja, kehadiran tenaga kerja, ketersediaan 
tenaga kerja dan pemberian motivasi kerja para 
pekerja. 
2. Bahan (material) adalah ketersediaan bahan, 
kualitas bahan dan pengiriman bahan. 
3. Peralatan (equipment) adalah ketersediaan 
peralatan dan kualitas peralatan. 
4. Karakteristik tempat (site characteristic) adalah 
tanggapan lingkungan sekitar terhadap adanya 
pelaksanaan proyek, karakteristik fisik bangunan 
sekitar lokasi proyek dan tempat penyimpanan 
bahan material dan akses ke lokasi proyek. 
5. Manajerial (managerial) adalah pengawasan 
terhadap pelaksanaan proyek, pengalaman 
terhadap pekerjaan, perhitungan keperluan bahan, 
komunikasi antara kontraktor dan konsultan 
pengawas serta persiapan atau penetapan 
rancangan tempat pelaksanaan setiap item 
pekerjaan.  
6. Keuangan (financial) adalah pembayaran biaya 
konstruksi oleh pemilik proyek dan harga material.  
 
3.3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah penyelenggara 
proyek konstruksi khususnya kontraktor yang terlibat 
dalam pembangunan dan peningkatan jalan di Dinas PU. 
Bina Marga Kabupaten Sumenep.  
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kontraktor 
sebagai penyelenggara proyek konstruksi di Dinas PU. 
Bina Marga Kabupaten Sumenep. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknik sampel bertujuan atau 
purposive sample yang didasarkan atas adanya tujuan. 
Besar sampel dalam penelitian ini diambil 6 kali jumlah 
variabel. 
 
3.4. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi di 
Penentuan Subjek  
Penelitian 
Identifikasi Masalah dan 
Perumusan Masalah 











Pengolahan Data dan Analisis Data 
Kesimpulan dan Saran 
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Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep dan waktu 
penelitian dilakukan selama 3 bulan.  
 
3.5. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data 
Alat pengumpul data  atau instrumen pada penelitian 
ini adalah kuesioner. Data dalam penelitian ini 
dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 
Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada 
responden dengan memberikan kuesioner tentang 
penyebab terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek konstruksi.  
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
merupakan data ordinal dengan skala pengukuran variabel 
dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yang 
digunakan terdiri dari 5 dengan pembagian pengukuran 
sebagai berikut : 
1. Skor 1 merupakan jawaban sangat tidak setuju. 
2. Skor 2 merupakan jawaban tidak setuju. 
3. Skor 3 merupakan jawaban ragu – ragu. 
4. Skor 4 merupakan jawaban setuju. 
5. Skor 5 merupakan jawaban sangat setuju. 
Uji validitas dan reabilitas dilakukan dalam rangka 
mengetahui alat pengumpulan data menunjukkan 
kevalidan dan mengetahui tingkat kepercayaan alat 
pengumpulan data. Bentuk pengujian yang dilakukan 
antara lain, untuk validitas instrumen dilakukan dengan 
teknik korelasi yaitu mengkorelasikan skor setiap butir 
dengan total variabel tersebut menggunakan teknik 
korelasi Product Moment, sedangkan metode Alpha 
Cronbach’s digunakan untuk menguji tingkat 
keterhandalan alat pengumpul data. 
Studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai 
tulisan melalui buku, jurnal dan sumber lain yang ingin 
diperoleh adalah data terkait kontraktor penyelenggara 
proyek konstruksi di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 
Sumenep. 
 
3.6. Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penyelesaian penelitian 
ini menggunakan dua metode yaitu metode analisis 
deskriptif dan metode analisis statistik. 
1. Metode analisis deskriptif digunakan dengan cara 
mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan 
menginterpretasi data sehingga diperoleh gambaran 
yang jelas mengenai fakta-fakta, masalah dan 
penyajiannya dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi. 
2. Metode analisis statistik digunakan untuk 
mengetahui pengaruh tenaga kerja, bahan, peralatan, 
karakteristik tempat, manajerial dan keuangan 
terhadap waktu penyelesaian proyek konstruksi di 
dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.   
Bentuk pengujian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda yang dimaksudkan 
untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 
variabel dependen bila keenam variabel independen 
sebagai faktor yang mempengaruhi dimanipulasi 
(dinaikturunkan nilainya). Model regresi berganda dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
  
Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 
 
Dimana : 
 Y = Keterlambatan waktu penyelesaian proyek 
konstruksi. 
 a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan). 
 b = Angka arah atau koefisien regresi, yang 
menunjukkan angka peningkatan ataupun 
penurunan variabel dependen yang 
didasarkan pada perubahan variabel 
independen. 
 X1 = Tenaga kerja (labors). 
 X2 = Bahan (material). 
 X3 = Peralatan (equipment). 
 X4 = Karakteristik tempat (site characteristic). 
 X5 = Manajerial (managerial). 
 X6 = Keuangan (financial). 
Setelah hasil regresi didapatkan, maka langkah 
selanjutnya melakukan evaluasi terhadap hasil regresi 
untuk mengetahui seberapa baik hasil regresi tersebut. 
Evaluasi hasil regresi meliputi : 
a). Penilaian seberapa baik (goodness of fit) model 
regresi menjelaskan variasi variabel dependen 
melalui koefisien determinasi. 
b). Uji signifikansi pengaruh semua variabel 
independen secara serentak terhadap variabel 
dependen (overall fit) melalui uji F. 
c). Uji signifikansi pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen secara individu 
(significance test) melalui uji t. 
d). Uji asumsi – asumsi OLS (Ordinary Least Squares). 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
4.2.1. Uji Validitas 
Valid tidaknya instrumen dalam penelitian ini 
dilakukan terhadap hasil jawaban responden, hasil 
tersebut diperoleh dengan membagikan kuesioner atau 
daftar pertanyaan kepada responden. Penilaian 
dilakukan terhadap masing – masing butir pertanyaan 
dengan melihat nilai Pearson Correlation dan dikatakan 
valid jika r – hitung nilai Pearson Correlation lebih 
besar dari r – tabel.  
Nilai r – tabel didapat dengan melihat tabel pada 
tingkat signifikansi 5 %,  maka angkanya sebesar 0,180. 
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 
program SPSS. 
Hasil uji validitas variabel tenaga kerja (X1), 
variabel bahan (X2), variabel peralatan (X3), variabel 
karakteristik tempat (X4), variabel manajerial (X5) dan 
variabel keuangan (X6), nilai pearson correlation dari 
setiap item pertanyaan berada diatas 0,180 atau  r – 
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hitung berada diatas r – tabel, sehingga pertanyaan 
tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas yang 
dilakukan terhadap kuesioner dalam penelitian ini 
adalah valid sehingga dapat dilaksanakan ke analisa 
selanjutnya. 
4.2.2. Uji Reliabilitas 
Tingkat keterandalan dari suatu instrumen yang 
dibuat dapat diketahui dengan melakukan pengujian. 
Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah 
metode Alpha Cronbach’s. Instrumen dikatakan reliabel  
jika memiliki nilai Alpha Cronbach’s lebih besar 0,6.  
Nilai Cronbach’s Alpha dari hasil pengujian 
sebesar 0,759 untuk variabel tenaga kerja (X1), 0,798 
untuk variabel bahan (X2), 0,821 untuk variabel 
peralatan (X3), 0,801 untuk variabel karakteristik 
tempat (X4), 0,769 untuk variabel majaerial (X5) dan 
0,812 untuk variabel keuangan (X6). Dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai 
lebih besar dari 0,6. Sehingga seluruh variabel dalam 
instumen tersebut reliable dan pengukuran tersebut 
dapat memberikan hasil yang konsisten apabila 
dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang 
sama.  
Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan 
reliabel maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisis regresi berganda terhadap variabel yang 
mempengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek konstruksi di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 
Sumenep. 
 
4.2. Deskripsi Data 
Responden dalam penelitian ini adalah kontraktor 
yang terlibat pembangunan dan peningkatan jalan di 
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep. 
4.2.1. Karakteristik Usia Responden 
Karakteristik usia responden menunjukkan 40,0 % 
responden berusia 31 – 40 tahun berjumlah 48 orang, 
selanjutnya usia 41 – 50 tahun berjumlah 28 orang 
dengan prosentase 23,3 %,  usia 21 – 30 tahun 
berjumlah 27 orang dengan prosentase 22,5 %,  
sedangkan usia dibawah 51 - 60 tahun berjumlah 10 
orang dengan prosentase 8,3 %, usia diatas 60 tahun 
berjumlah 4 orang dengan prosentase 3,3 %, dan yang 
paling sedikit adalah usia dibawah 20 tahun berjumlah 3 
orang dengan prosentase 2,5 %. 
4.2.2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden 
Karakteristik jenis kelamin responden 
menunjukkan bahwa 79,2 % jenis kelamin responden 
adalah pria dengan jumlah 95 orang , sedangkan 20,8 % 
responden berjumlah 25 orang berjenis kelamin wanita. 
4.2.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden 
Karakteristik pendidikan terakhir responden 
menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden 
yang paling banyak adalah pendidikan Sekolah 
Menengah Atas (sederajat) berjumlah 74 orang dengan 
prosentase 61,7 %, Sarjana (S1) berjumlah 37 orang 
dengan prosentase 30,8 %, Sekolah Menegah Pertama 
(SMP) berjumlah 5 orang dengan prosentase 4,2 %, dan 
responden yang pendidikan terakhirnya  paling sedikit 
adalah pendidikan Diploma III dan Sekolah Dasar (SD) 
yang masing – masing berjumlah 2 orang dengan 
masing – masing prosentasenya 1,7 %. 
4.2.4. Karakteristik Jabatan Responden dalam 
Perusahaan 
Karakteristik jabatan responden menunjukkan 
bahwa jabatan responden dalam perusahaan 76,7 % 
merupakan direktur/direktris dengan jumlah 92 orang 
dan 23,3 % merupakan tenaga lapangan yang berjumlah 
28 orang. 
 
4.3. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi untuk meramalkan bagaimana 
keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila keenam 
variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi 
dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). Hasil pengaruh 
dari seluruh variabel independen (X) terhadap variabel 
dependen (Y). 
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka persamaan 
regresi diperoleh sebagai berikut : 
 
Yt  =  0,152 – 0,012 X1 + 0.024 X2 – 0,011 X3 + 0,023 X4 
– 0,003 X5 + 0,008 X6 
 
Besar Y atau keterlambatan waktu pelaksanaan 
proyek konstruksi dari persamaan diatas sebesar 10
Yt
. 
Persamaan ini dibuat untuk mendapatkan keterlambatan 
waktu penyelesaian proyek yang sebenarnya, karena 
sebelum analisis regresi dilakukan Y atau variabel 
dependennya ditransform dalam bentuk Log10 (Y). 
Persamaan regresi berganda diatas tersebut dapat 
diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut : 
1. Konstanta (a) mempunyai nilai sebesar 0,152 dapat 
diartikan tidak terdapatnya pengaruh dari 
keseluruhan variabel independen, maka variabel 
dependen atau Y akan tetap sebesar 0,152 satuan 
atau 1,419 hari keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek. 
2. Koefisien regresi X1 mempunyai nilai sebesar – 
0,012 dapat diartikan bahwa tenaga kerja 
berpengaruh negatif terhadap keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek. Peningkatan 1 (satu) satuan 
pada tenaga kerja akan mengakibatkan menurunnya 
waktu penyelesaian proyek sebesar – 0,012 satuan 
atau 1,380 hari. 
3. Koefisien regresi X2 mempunyai nilai sebesar 0,024 
dapat diartikan bahwa bahan berpengaruh positif 
terhadap keterlambatan waktu penyelesaian proyek. 
Peningkatan 1 (satu) satuan pada bahan akan 
mengakibatkan meningkatnya waktu penyelesaian 
proyek sebesar 0,024 satuan atau 1,500 hari. 
4. Koefisien regresi X3 mempunyai nilai sebesar – 
0,011 dapat diartikan bahwa peralatan berpengaruh 
negatif terhadap keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek. Peningkatan 1 (satu) satuan pada peralatan 
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akan mengakibatkan menurunnya waktu 
penyelesaian proyek sebesar – 0,011 satuan atau 
1,384 hari. 
5. Koefisien regresi X4 mempunyai nilai sebesar 0,023 
dapat diartikan bahwa karakteristik tempat 
berpengaruh positif terhadap keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek. Peningkatan 1 (satu) satuan 
pada karakteristik tempat akan mengakibatkan 
meningkatnya waktu penyelesaian proyek sebesar 
0,023 satuan atau 1,496 hari. 
6. Koefisien regresi X5 mempunyai nilai sebesar – 
0,003 dapat diartikan bahwa manajerial berpengaruh 
negatif terhadap keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek. Peningkatan 1 (satu) satuan pada manajerial 
akan mengakibatkan menurunnya waktu 
penyelesaian proyek sebesar – 0,003 satuan atau 
1,409 hari. 
7. Koefisien regresi X6 mempunyai nilai sebesar 0,008 
dapat diartikan bahwa keuangan berpengaruh positif 
terhadap keterlambatan waktu penyelesaian proyek. 
Peningkatan 1 (satu) satuan pada keuangan akan 
mengakibatkan meningkatnya waktu penyelesaian 
proyek sebesar 0,008 satuan atau 1,445 hari. 
Persamaan regresi berganda diatas dapat dinyatakan 
bahwa variabel bahan (X2), karakteristik tempat (X4) dan 
keuangan (X6) berbanding lurus dengan keterlambatan 
waktu penyelesaian konstruksi di dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Sumenep, sedangkan variabel tenaga kerja 
(X1), peralatan (X3) dan manajerial (X5) berbanding 
terbalik dengan keterlambatan waktu penyelesaian 
konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.   
 
4.4. Evaluasi Hasil Regresi Berganda 
4.4.1. Koefisien Determinasi 
Pengujian untuk melihat seberapa baik garis 
regresi (variabel independen) menjelaskan perilaku 
variabel dependen dengan menggunakan koefisien 
determinasi.  
Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,060. 
Nilai tersebut mempuntai arti, keterlambatan waktu 
penyelesaian konstruksi di dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Sumenep dipengaruhi variabel tenaga kerja 
(X1), variabel bahan (X2), variabel peralatan (X3), 
variabel karakteristik tempat (X4), variabel manajerial 
(X5) dan variabel keuangan (X6) sebesar 6 % sisanya 
sebesar 94 % dijelaskan oleh variabel lain.  
4.4.2. Uji F 
Hasil uji F menunjukkan variabel independen 
secara bersama – sama tidak mempengaruhi variabel 
dependen (Y) yaitu keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten 
Sumenep.  Besar nilai F hitung sebesar 1,197 sedangkan 
nilai F tabel sebesar 2,296, sehingga karena F hitung 
lebih kecil dari F tabel maka menerima Ho. 
4.4.3. Uji T 
Signifikan tidaknya variabel independen dalam 
mempengaruhi variabel dependen dilakukan dengan 
melihat nilai probabilitasnya. Variabel tenaga kerja 
(X1), variabel bahan (X2), variabel peralatan (X3), 
variabel karakteristik tempat (X4), variabel manajerial 
(X5) dan variabel keuangan (X6) mempunyai besar 
probabilitas diatas 5 % artinya semua variabel diatas 
tidak berpengaruh terhadap keterlambatan waktu 
penyelesaian konstruksi di dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Sumenep.   
4.4.4. Uji Multikoleniaritas 
Untuk menguji multikoleniaritas dapat dilihat 
dengan memperhatikan besar VIF. Besar nilai VIF 
didapatkan secara keseluruhan mempunyai besar 
dibawah 10, dimana dapat diartikan tidak terdapat 
multikoleniaritas. 
4.4.5. Uji Heteroskedastisitas 
 Besar nilai probabilitas menunjukkan semua 
variabel mempunyai nilai probabilitas diatas 5 %, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
heteroskedastisitas. 
4.4.6. Uji Autokorelasi 
Nilai Durbin Watson sebesar 2,088 dengan 
signifikansi 5 % dengan jumlah data 120 serta jumlah 
variabel independen sebesar 6, maka diperoleh nilai dl 
sebesar 1,590 dan nilai du sebesar 1,809. 
Data diatas nilai Durbin Watson sebesar 2,088 
berada pada daerah antara du (1,809) dan 4-du (2,191), 
dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis nol 
diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. 
4.4.7. Uji Normalitas 
Hasil diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,656. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, 
maka dapat disimpulkan data tersebut telah terdistribusi 
normal. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap kontraktor tentang keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek konstruksi khususnya proyek 
konstruksi peningkatan jalan di Dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Sumenep, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Variabel tenaga kerja (X1), variabel bahan (X2), 
variabel peralatan (X3), variabel karakteristik tempat 
(X4), variabel manajerial (X5) dan variabel 
keuangan (X6) secara bersama – sama tidak 
mempengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian 
proyek konstruksi di dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Sumenep.  Hal ini dapat dilihat pada nilai 
signifikansi uji f sebesar 0,313 artinya Ho diterima 
dan H1 ditolak. 
2. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi variabel 
tenaga kerja (X1) sebesar 0,431 dan nilai t hitung 
sebesar – 0,791, nilai signifikansi variabel bahan 
(X2) sebesar 0,166 dan nilai t hitung sebesar 1,393, 
nilai signifikansi variabel peralatan (X3) sebesar 
 14 
 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA 
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 2, No. 2, Oktober 2014 -  ISSN : 2339-0719 
0,638 dan nilai t hitung sebesar – 0,472, nilai 
signifikansi variabel karakteristik tempat (X4) 
sebesar 0,114 dan nilai t hitung sebesar 1,592, nilai 
signifikansi variabel manajerial (X5) sebesar 0,825 
dan nilai t hitung sebesar – 0,221 dan untuk  nilai 
signifikansi variabel keuangan (X6) sebesar 0,76 dan 
nilai t hitung sebesar 0,307. Seluruh variabel 
mempunyai nilai signifikansi dibawah 0,05 yang 
menunjukkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak 
yang berarti semua variabel  tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan 
waktu penyelesaian proyek konstruksi di dinas PU. 
Bina Marga Kabupaten Sumenep. Dari hasil tersebut 
bukan berarti semua variabel tidak mempengaruhi 
waktu penyelesaian proyek konstruksi. 
3. Variabel karakteristik tempat (X4) merupakan 
variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 
waktu penyelesaian proyek konstruksi di dinas PU. 
Bina Marga Kabupaten Sumenep, dikarenakan 
variabel karakteristik tempat (X4) mempunyai nilai t 
hitung lebih besar dari pada variabel tenaga kerja 
(X1), variabel bahan (X2), variabel peralatan (X3), 
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